

## PLANNING DU COLLECTEUR DE NEUVILLE PHASE 2

*sous réserve d'imtempéries et d'imprévus*

Situation au 13/03/2018

Rue	Durée (j. ouvrables)	Période
<b><u>Branche Rognac</u></b>		
Enclos aux Epines	55	02/05 --> 10/08
Drève Bois Neuville	23	02/05 --> 06/06
Av. Bois Impérial Rognac	35	13/08 --> 01/10
Av Chevrefeuilles	30	02/10 --> 19/11
Av Chevauchée - rue Genets	80	17/09 --> 21/01/2019
Rue Brassine et rue J Wauters	66	03/09 --> 10/12
<b><u>Branche Domaine</u></b>		
Rue des Peupliers (arrière)	21	16/05 --> 14/06
Ecole et av Vecquée	65	30/07 --> 05/11
<b><u>Réfection définitive des voiries</u></b>		
Bois Impérial du Rognac	20	oct-18
Enclos Epines, Drève Bois Neuville	40	nov - déc 2018
Genets et Cheverfeuilles	15	mai janvier 2019
Brasine et J Wauters	15	déc-18
Vecquée	15	oct-18